



RECIBIDO

11146

23 FEB 2024

Rodolfo

HORA 14:50 hrs.

c/mex

COMITÉ ADMINISTRADOR.

Oficio: CEAJ/DG-160/2024.

Asunto: Informe Trimestral al H. Congreso Del Estado de Jalisco, de los avances durante el periodo de inversión del Proyecto de Ampliación de la Planta de Tratamiento de "El Ahogado".

Guadalajara, Jalisco; 22 de febrero del 2024.

INFORME

856-LXIII

23 FEB 2024

11:00 am
Clarex

H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO.

PRESENTE

Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo Tercero Transitorio del Decreto número 28791/LXIII/22, de fecha 16 de junio de 2022 emitido por el H. Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 18 de junio de 2022, que señala:

"TERCERO. A partir del fallo de adjudicación el Comité de Administración del Proyecto deberá informar al Congreso del Estado acerca de los avances administrativos, presupuestales y de ejecución del proyecto de manera trimestral durante el periodo de inversión, y anualmente en el periodo de operaciones, hasta el término del contrato."

De igual forma con fundamento en la fracción VIII del numeral Tercero del acuerdo número DIELAG ACU 069/2022, expedido por la Dirección de Estudios Legislativos y Acuerdos Gubernamentales, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 18 de octubre de 2022, que señala:

"TERCERO. El Comité Administrador tendrá las siguientes atribuciones:

VIII. Informar trimestralmente al Congreso del Estado acerca de los avances administrativos, presupuestales y de ejecución del proyecto, durante el periodo de inversión y anualmente durante el periodo de operación."

En cumplimiento a lo anterior, con fecha 15 de febrero de 2024, se celebró la Sesión Ordinaria 01/24 del Comité Administrador del Proyecto de *Prestación del servicio de tratamiento de aguas residuales a través de la ampliación de la planta de tratamiento "El Ahogado" con una capacidad de 1,000 litros por segundo (LPS), que incluye el proyecto ejecutivo, construcción, equipamiento electromecánico, pruebas de funcionamiento, pruebas de capacidad, operación, conservación, mantenimiento; así como la remoción y disposición final de los biosólidos y sólidos que se generen en el monorrelleno*, en la cual, se aprobó en el punto número 5 del Orden del Día, el Informe Trimestral de los avances administrativos, presupuestales y de ejecución del proyecto, durante el periodo de inversión.



Handwritten signature



En virtud de lo anterior, me permito remitir anexo al presente el Informe Trimestral del Comité Administrador del Proyecto, mediante el cual se informa, los avances administrativos, presupuestales y de ejecución del Proyecto, durante el periodo de inversión, el cual inició el 25 de noviembre del 2023, bajo Contrato LPN 01/2022-CEAP-CEA-AH, para los efectos legales, técnicos y administrativos que haya a lugar.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

"2024, año del Bicentenario del Nacimiento del Federalismo Mexicano, así como de la Libertad y Soberanía de los Estados"

Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka.
Secretario Técnico del Comité Administrador

C.c.p. Juan Partida Morales. - Secretario de Hacienda Pública.
Ing. Jorge Gastón González Alcérreca. - Secretario de Gestión Integral del Agua.
Mtro. Jose Luis Tostado Bastidas. - Consejero Jurídico.
Lic. María Teresa Brito Serrano. - Contralora del Estado.

